

Projektübersicht

Management-Briefing · Musterinhalt


Bildslot · eigenes Motiv gemäss Brand-Vorgaben

01

Projektstand und Entscheidungen

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Roadmap aus strukturierten Beispieldaten



Phasen-Karten mit Gate

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Q1 · Vorbereiten

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q2 · Aufbauen

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q3 · Erproben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q4 · Betreiben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Das Gate vor Q4

- 1 Der Probelauf erreicht das vereinbarte Erfolgskriterium.
- 2 Die Betriebsübergabe ist dokumentiert und abgenommen.
- 3 Ein Rückweg ist beschrieben, falls die Abnahme scheitert.

KPI + Timeline

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

24

Module

18

Typen

7

Layouts

170

Belege

Jan



Etappe 1

Mär



Etappe 2

Mai



Etappe 3

Jul



Etappe 4

Heute



Review

Okt



Etappe 6

Dez



Etappe 7

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

E1	ENTSCHEID	Die nächste Phase freigeben Begründung, Wirkung und Tragweite des Beschlusses.
----	-----------	--

A1	AUFTRAG	Die Abhängigkeit klären Verantwortung und Termin sind ausdrücklich festgehalten.
----	---------	--

A2	AUFTRAG	Die Betriebsübergabe vorbereiten Abnahmekriterien bilden die Grundlage der Übergabe.
----	---------	--

O1	ZU KLÄREN	Die offene Frage beantworten Fehlender Beleg wird sichtbar nachgeführt.
----	-----------	---

Fragen und nächste Schritte

Kontakt · Verantwortliche Person

Bildslot · eigenes Motiv gemäss Brand-Vorgaben