

Projektübersicht

Management-Briefing · Musterinhalt


Bildslot · eigenes Motiv gemäss Brand-Vorgaben

01

Projektstand und Entscheidungen

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Roadmap aus strukturierten Beispieldaten



Phasen-Karten mit Gate

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Q1 · Vorbereiten

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q2 · Aufbauen

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q3 · Erproben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q4 · Betreiben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Das Gate vor Q4

- 1 Der Probelauf erreicht das vereinbarte Erfolgskriterium.
- 2 Die Betriebsübergabe ist dokumentiert und abgenommen.
- 3 Ein Rückweg ist beschrieben, falls die Abnahme scheitert.

KPI + Timeline

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

24

Module

18

Typen

7

Layouts

170

Belege



Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

E1 **ENTSCHEID** **Die nächste Phase freigeben**
Begründung, Wirkung und Tragweite des Beschlusses.

A1 **AUFTRAG** **Die Abhängigkeit klären**
Verantwortung und Termin sind ausdrücklich festgehalten.

A2 **AUFTRAG** **Die Betriebsübergabe vorbereiten**
Abnahmekriterien bilden die Grundlage der Übergabe.

O1 **ZU KLÄREN** **Die offene Frage beantworten**
Fehlender Beleg wird sichtbar nachgeführt.

Fragen und nächste Schritte

Kontakt · Verantwortliche Person

Bildslot · eigenes Motiv gemäss Brand-Vorgaben