

Projektübersicht

Management-Briefing · Musterinhalt

Bildslot · eigenes Motiv gemäss Brand-Vorgaben

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

- 01 Ausgangslage**
- 02 Ziele und Evidenz**
- 03 Umsetzung**
- 04 Entscheidungen**

01

Projektstand und Entscheidungen

Fragen und nächste Schritte

Kontakt · Verantwortliche Person

Bildslot · eigenes Motiv gemäss Brand-Vorgaben

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Geliefert	Ein Baustein ist produktiv	Die Funktion steht den Nutzenden zur Verfügung.
Verbessert	Ein Messwert hat sich erholt	Vergleich und Zeitraum machen die Änderung prüfbar.
Zu klären	Eine Abhängigkeit ist offen	Die zuständige Person klärt die Voraussetzung.
Unterwegs	Die nächste Etappe ist terminiert	Der nächste Liefertermin steht im Projektplan.
Risiko	Eine Frist braucht einen Entscheid	Der Entscheid bestimmt den weiteren Ablauf.

Woran heute entschieden wird

Entscheid E1: Frist Auftrag A1: Verantwortung Offen O1: Rückfrage

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Projektquelle

ROLLE

Fachliche Evidenz

SCHNITTSTELLE

Versionierte API

MESSPUNKT

Dokumentierter Abruf

Unabhängige Gegenprobe

ROLLE

Fachliche Evidenz

SCHNITTSTELLE

Versionierte API

MESSPUNKT

Dokumentierter Abruf

Betriebsquelle

ROLLE

Fachliche Evidenz

SCHNITTSTELLE

Versionierte API

MESSPUNKT

Dokumentierter Abruf

Steht fest

Ein belegter Befund bildet die gemeinsame Ausgangslage.

Noch zu klären

Fehlende Angaben werden mit Verantwortung nachgeführt.

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Die Ausgangslage, belegt

VERFAHREN HEUTE

Drei getrennte Abläufe

AUFWAND PRO FALL

40 Minuten · Beispiel

FEHLERQUOTE

4,8 % · Beispiel

DATENSTAND

Abrufdatum und Beleg

Alle Werte sind Beispieldaten, durch Projektbelege zu ersetzen.

Das Ziel, gedeutet

FÄHIGKEIT

Ein abgestimmter Ablauf

ERFOLGSKRITERIUM

Ein messbarer Effekt

VORAUSSETZUNG

Schulung und Betriebsübergabe

UNSICHERHEIT

Übergangsbetrieb bleibt zu prüfen

Ziel und Annahmen sind ausdrücklich als Deutung gekennzeichnet.

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Modul M1

M1

Ein Satz zum Zweck des Moduls.

Modul M2

M2


Ein Satz zum Zweck des Moduls.

Modul M3

M3

Ein Satz zum Zweck des Moduls.

Nutzung pro Monat



Einordnung

Modul M1 trägt den grössten Anteil. Die Balken zitieren die Farben der Modulkennzeichnung.

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Q1 · Vorbereiten

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q2 · Aufbauen

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q3 · Erproben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Q4 · Betreiben

Ergebnis der Phase
Verantwortung
Dokumentierter Termin

Das Gate vor Q4

- 1 Der Probelauf erreicht das vereinbarte Erfolgskriterium.
- 2 Die Betriebsübergabe ist dokumentiert und abgenommen.
- 3 Ein Rückweg ist beschrieben, falls die Abnahme scheitert.

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Quelle 1.1

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 1.2

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 2.1

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 2.2

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 3.1

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 3.2

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 4.1

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 4.2

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 5.1

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 5.2

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 6.1

System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Quelle 6.2


System-ID · Zeitraum · Abrufdatum
Repository / Commit / Dateipfad

Alle Belege sind versioniert und auf die jeweiligen Aussagen zurückführbar.

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt



Periodenvergleich in Millionen



Einordnung

Die Kacheln stehen über dem Detailchart. Jede Kennzahl trägt einen Vergleichsanker. Die Deutung bleibt räumlich von der Evidenz getrennt.

KPI + Timeline

GOLDBACH

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

24

Module

18

Typen

7

Layouts

170

Belege

Jan



Etappe 1

Mär



Etappe 2

Mai



Etappe 3

Jul



Etappe 4

Heute



Review

Okt



Etappe 6

Dez



Etappe 7

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

KENNZAHL	VORPERIODE	AKTUELL	ÄNDERUNG
Nutzung	5'240'000	5'010'000	−4,4 %
Personen	2'890'000	2'760'000	−4,5 %
Aufrufe	15'740'000	14'680'000	−6,7 %
Anfragen	812'204	848'551	4,5 %
Total	24'682'204	23'298'551	


Zahlen einordnen

Werte rechtsbündig. Veränderung neutral, echte Alarme separat. Exakte Werte und Vergleichsperiode bleiben sichtbar.

Split: Evidenz + Sidebar

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Bereiche nach Nutzung



BEREICH	AUFRUFE	ANTEIL
Bereich A	1'912'040	47,0 %
Bereich B	1'204'118	29,6 %
Bereich C	641'775	15,8 %
Übrige	310'445	7,6 %

Der Bereich mit dem grössten Anteil

Die Aussage bezieht sich auf die Evidenz links. Keine zusätzlichen unbelegten Zahlen in der Einordnung.

Noch zu klären

Messlücken, Sondereffekte und Vergleichsbrüche bleiben sichtbar.

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

1 Die Meldung

+312 %

Die ursprünglich gemeldete Zahl.

2 Die Ursache

Zählweise


Ein Messwechsel erklärt den Sondereffekt.

3 Die geprüfte Zahl

+4,6 %

Bereinigter Wert mit Rechenweg im Anhang.

Verlauf mit und ohne Sondereffekt




Unabhängige Gegenproben

Zweite Quelle, konsistente Messung und explizite Restunsicherheit.

Shape-Balkendiagramm

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt




Einordnung

Werte stehen am Balkenende, Kategorien teilen dieselbe Nulllinie.

Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

Roadmap aus strukturierten Beispieldaten



Illustrative Beispieldaten · keine Aussagen über ein reales Projekt

E1	ENTSCHEID	Die nächste Phase freigeben Begründung, Wirkung und Tragweite des Beschlusses.
-----------	------------------	--

A1	AUFTRAG	Die Abhängigkeit klären Verantwortung und Termin sind ausdrücklich festgehalten.
-----------	----------------	--

A2	AUFTRAG	Die Betriebsübergabe vorbereiten Abnahmekriterien bilden die Grundlage der Übergabe.
-----------	----------------	--

O1	ZU KLÄREN	Die offene Frage beantworten Fehlender Beleg wird sichtbar nachgeführt.
-----------	------------------	---